



COMUNE DI SALERNO

SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

P.U.A. COMPARTO EDIFICATORIO CR_17-18 PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE



| | | |
|---------------|--|--------------|
| TAV.N. | ELABORATO: Opere di Urbanizzazione - Stralcio 1 - AT_R 17 | scala |
| A.8.1 | QUADRI ECONOMICI E CRONOPROGRAMMI OPERE DI URBANIZZAZIONE STRALCIO 1- AT_R17 | |

Soggetto Attuatore
consorzio di urbanizzazione cr 17-18
DI URBANIZZAZIONE CR_17-18
Via Francesco Conforti 10
84122 Salerno
P.IVA 05190950658

Il Progettista
ing. giuseppe de pascale

| | | | | |
|------------------|----------|------------------|------------|---|
| OPERATORE | barbarix | DATA: 01/01/2021 | DIS./FILE: | elaborato generato con software originali e certificati AutoCAD 2020 full s.n. 391-66852021 Autodesk 3ds Max Design 2010 s.n. 391-04221792 Microsoft Office s.b.e. product key: RXJXF-PTQW-8JMW-M-XCGK3-V77JD Photoshop Elements 2.0 s.n. 1057-4424-8914-2456-9891-3787 |
| INDICE REVISIONE | | R 01 | progetto | |



depascaleassociati

via arce n°10 - 84125 salerno tel.089 252469 - via matteo bandello n°18 - 20123 milano - email: info@depascaleassociati.it

architetturaingegneriaurbanistica

© A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio

COMPARTO RESIDENZIALE R 17-18

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE

STRALCIO FUNZIONALE 1 – ATR 17

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Primarie

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi

| A - Lavori | | Importo |
|-------------------------|--|-------------------|
| A.1 | Lavori a misura, a corpo, in economia | 339.476,58 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 10.184,29 |
| TOTALE = A.1+A.2 | | 349.660,87 |

| B - Somme a disposizione della stazione appaltante | | Importo |
|--|--|-------------------|
| B.1 | Imprevisti 3% di A | 10.489,83 |
| B.2 | Spese tecniche 12% di A | 41.959,30 |
| B.3 | Acquisizione aree o immobili | 0,00 |
| B.4 | Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2% | 6.993,22 |
| B.5 | I.V.A. su A (10%) | 34.966,09 |
| B.6 | I.V.A. su B.2 e B.4 (22%) | 10.769,55 |
| TOTALE = B | | 105.177,99 |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| TOTALE = A+B | | 454.838,86 |
|---------------------|--|-------------------|

Il soggetto attuatore

Consorzio di Urbanizzazione CR_17-18

Il professionista

Ing. giuseppe de pascale

COMPARTO RESIDENZIALE R 17-18

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO URBANIZZAZIONI SECONDARIE

STRALCIO FUNZIONALE 1 – ATR 17

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Secondarie

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi

| A - Lavori | | Importo |
|-------------------------|--|-------------------|
| A.1 | Lavori a misura, a corpo, in economia | 115.793,74 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 4.631,75 |
| TOTALE = A.1+A.2 | | 120.425,49 |

| B - Somme a disposizione della stazione appaltante | | Importo |
|---|--|------------------|
| B.1 | Imprevisti 3% di A | 3.612,76 |
| B.2 | Spese tecniche 12% di A | 14.451,06 |
| B.3 | Acquisizione aree o immobili | 0,00 |
| B.4 | Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2% | 2.408,51 |
| B.5 | I.V.A. su A (10%) | 12.042,55 |
| B.6 | I.V.A. su B.2 e B.4 (22%) | 3.709,11 |
| TOTALE = B | | 36.223,99 |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| TOTALE = A+B | | 156.649,48 |
|---------------------|--|-------------------|

Il soggetto attuatore

Consorzio di Urbanizzazione CR_17-18

Il professionista

Ing. giuseppe de pascale

CRONOPROGRAMMA AT_R17 - RIEPILOGO:

| AT_R17 LOTTO FUNZIONALE 1 URBANIZZAZIONE PRIMARIA: | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MOVIMENTAZIONE DI TERRA | | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | OPERE DI CLS E VARIE | | | | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PERCORSI PEDONALI | | XX | | | | | | | XX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MARCIAPIEDI | | XX | XX | | | | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO | | | | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | RETE FOGNA BIANCA | | XX | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RETE FOGNA NERA | | | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | RETE IDRICA | | | XX | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | RETE ANTINCENDIO | | | XX | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | RETE GAS | | | | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | RETE ENEL | | | | XX | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RETE TELECOM | | | | XX | XX | | | | XX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA | | XX | XX | | | | | | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | VERDE PIANTUMAZIONI | | | XX | | | | | | XX | XX | | | | | | | | | | | | | | | |

AT_R17 LOTTO FUNZIONALE 1 URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | PARCO ATTRAZZATO VIMINATA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SCAVI RINTERRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | STRUTTURE | | | | | | | | | | | | | | | XX | XX | | | XX | | | | | | |
| 3 | SOTTOFONDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | VIMINATA OPERE IN LEGNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | XX | | | |
| 5 | IMPERMEAB. ED ISOLAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | XX | | | | |
| 6 | IMPIANTI IDRICI IRRIGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | IMPIANTO RISCALDAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | | | | |
| 8 | IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | | XX | XX | |
| 9 | INTONACI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | | | | XX | |
| 11 | OPERE DA FABBRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | | XX | |
| 12 | OPERE DA PITTORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | XX | |
| 13 | SISTEMAZIONE ESTERNA PIANTUMAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | XX | XX | | | | | XX | |